




**Preamar**  
SAÚDE INTEGRAL  
**IQPN**

# RELATÓRIO ANALÍTICO **JULHO**



**2024**



# METAS DO PROJETO



- 1ª – 100% dos ACS capacitados;
- 2ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados;
- 3ª – 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas;
- 4ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;
- 5ª – 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados;
- 6ª – 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados;
- 7ª – 04 apoiadores matriciais contratados;
- 8ª – 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria;
- 9ª – 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso;
- 10ª – 18 relatórios analíticos do projeto emitidos.



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



**Status:** **COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e assessorar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na identificação de usuários com necessidade de saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/08/2024



**Status das Ações:** **EM ANDAMENTO.**



# 1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação: **EM ANDAMENTO**
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR**
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR**



## 1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** SMS solicitou que, por causa da proximidade das eleições municipais, as capacitações dos ACS previstas para os meses de julho e agosto sejam realizadas a partir do mês de outubro;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Adiamiento da capacitação dos ACS para os meses de outubro e novembro;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



 **Status:** **No ritmo Esperado**



**Ações Projetadas:** Capacitar os profissionais da rede de saúde no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental;



**Período Previsto:** 01/08/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações:** **A INICIAR.** 



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação: **A INICIAR;**
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR;**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR;**



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR;**



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A INICIAR;**



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:  
A INICIAR.**



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



||| ||| ||| **Status: No ritmo Esperado**



**Ações Projetadas:** Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações:** **EM ANDAMENTO.**



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Realizar análise situacional da linha de cuidado em saúde mental organizada no município: **EM ANDAMENTO;**
- ✓ Elaborar e publicar documento da nova linha guia, contemplando diretrizes clínicas: **A INICIAR;**
- ✓ Seleção das unidades elegíveis e perfil dos trabalhadores a serem contemplados na capacitação: **EM ANDAMENTO;**
- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação : **A INICIAR;**
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR;**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR;**



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** SMS solicitou que, em função do grande volume de substituições de servidores que irá acontecer por conta do chamamento recente dos aprovados no concurso público, as capacitações previstas para este ano de 2024 sejam realizadas a partir do mês de outubro;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Adiamiento da capacitação na linha guia e diretrizes clínicas para o mês de outubro;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



**Status:** **COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações:** **EM ANDAMENTO.**



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Realizar análise situacional da linha de cuidado em saúde mental organizada no município: **EM ANDAMENTO;**
- ✓ Elaborar e publicar documento da nova linha guia, contemplando diretrizes clínicas: **A INICIAR;**
- ✓ Seleção das unidades elegíveis e perfil dos trabalhadores a serem contemplados na capacitação: **EM ANDAMENTO;**
- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação : **A INICIAR;**
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR;**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR;**



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** SMS solicitou que, em função do grande volume de substituições de servidores que irá acontecer por conta do chamamento recente dos aprovados no concurso público, as capacitações previstas para este ano de 2024 sejam realizadas a partir do mês de outubro;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Adiamento da capacitação na linha guia e diretrizes clínicas para o mês de outubro;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



||||| **Status: NO RITMO ESPERADO**



**Ações Projetadas:** Desenvolver sistema de gerenciamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando os profissionais da rede;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações: EM ANDAMENTO.**



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica para programação e manutenção da base de dados e sistema: **EM ANDAMENTO**;
- ✓ Elaborar requisitos técnicos para o sistema e base de dados: **EM ANDAMENTO**;
- ✓ Realizar a programação do sistema: **A INICIAR**;
- ✓ Realizar testes iniciais após entrega da primeira versão do sistema: **A INICIAR**;
- ✓ Realizar seleção dos operadores do sistema para posterior capacitação: **A INICIAR**;
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR**;
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR**;
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR**;



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades que possam comprometer o alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:**  
Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



||||| **Status:** NO RITMO ESPERADO



**Ações Projetadas:** Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 30/11/2024.



**Status das Ações:** A INICIAR 



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir perfil de competência e elaborar editais de seleção: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Realizar processos seletivos: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Contratar profissionais selecionados: **A INICIAR;** 🕒



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR**



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A**

**INICIAR**



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS**

**METAS: A INICIAR**





7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



 **Status:** NO RITMO ESPERADO



**Ações Projetadas:** Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 30/11/2024.



**Status das Ações:** A INICIAR 



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir perfil de competência e elaborar editais de seleção: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Realizar processos seletivos: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Contratar profissionais selecionados: **A INICIAR;** 🕒



7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



**DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR**



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A**

**INICIAR**



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS**

**METAS: A INICIAR**





8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



||| ||| ||| **Status: NO RITMO ESPERADO**



**Ações Projetadas:** Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a implantação dos processos de matriciamento, incluindo a teleassistência e teleconsultoria, além da manutenção do núcleo matricial de suporte às atividades formativas;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações: A INICIAR** 



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir perfil de competência e elaborar editais de seleção: **A INICIAR;** 
- ✓ Realizar contratação de fornecedores dos equipamentos e materiais permanentes necessários, com entrega e montagem da estrutura no prazo adequado: **A INICIAR;** 
- ✓ Iniciar o funcionamento do número de apoio matricial: **A INICIAR;** 



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



**DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR**



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A**

**INICIAR**



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS**

**METAS: A INICIAR**





9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



**Status:** NO RITMO ESPERADO



**Ações Projetadas:** Realizar processo formativo teórico-prático para reorganização e qualificação do cuidado em saúde mental;

**Período Previsto:** 01/08/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** A INICIAR 





9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Elaborar o projeto Político Pedagógico do Curso (PPC): **A INICIAR;**
- ✓ Obter registro e autorização do MEC para a realização do curso: **A INICIAR;**
- ✓ Selecionar docentes a compor o quadro do curso: **A INICIAR;**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos das atividades do curso, em especial a plataforma de educação à distância: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar seleção dos alunos do curso, a partir do conjunto de unidades elegíveis definido: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar encontros pedagógicos mensais dos docentes, tutores e apoiadores matriciais para planejamento e avaliação do desenvolvimento do curso: **A INICIAR;**
- ✓ Desenvolver as atividades pedagógicas semanais, conforme PPC: **A INICIAR;**



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A INICIAR



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** A INICIAR



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** A INICIAR





10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



**Status:** **NO RITMO ESPERADO**



**Ações Projetadas:** Realizar processos de gestão e monitoramento do projeto;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** **EM ANDAMENTO**



10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Emitir relatório analítico mensal com a síntese do desenvolvimento do projeto:  
**EM ANDAMENTO;**



## 10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria pela SMS.