




**Preamar**  
SAÚDE INTEGRAL  
**IQPN**

# RELATÓRIO ANALÍTICO **SETEMBRO**



**2024**



# METAS DO PROJETO



- 1ª – 100% dos ACS capacitados;
- 2ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados;
- 3ª – 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas;
- 4ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;
- 5ª – 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados;
- 6ª – 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados;
- 7ª – 04 apoiadores matriciais contratados;
- 8ª – 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria;
- 9ª – 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso;
- 10ª – 18 relatórios analíticos do projeto emitidos.



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



||||| **Status:** **COM PROBLEMAS** 



**Ações Projetadas:** Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e assessorar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na identificação de usuários com necessidade de saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/08/2024



**Status das Ações:** **ATRASADA.** 



# 1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **ATRASADA;** 
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **ATRASADA;** 



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Não foram registradas novas dificuldades;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



||||| **Status:** **COM PROBLEMAS** 



**Ações Projetadas:** Capacitar os profissionais da rede de saúde no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental;



**Período Previsto:** 01/08/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações:** **ATRASADA;** 



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR;** 
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR;** 
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR;** 



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Não foram registradas novas dificuldades;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não foram registradas novas dificuldades;



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**Status:** **COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações:** **ATRASADA.**





3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Realizar análise situacional da linha de cuidado em saúde mental organizada no município: **ATRASADA;**
- ✓ Elaborar e publicar documento da nova linha guia, contemplando diretrizes clínicas: **ATRASADA;**
- ✓ Seleção das unidades elegíveis e perfil dos trabalhadores a serem contemplados na capacitação: **ATRASADA;**
- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação : **A INICIAR;**
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR;**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR;**



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Não foram registradas novas dificuldades;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Realizada reunião com GT de saúde mental da SMS para apresentação do projeto e da proposta dos instrumentos de coleta de dados para realização da análise situacional. Coordenação técnica do projeto finalizou a formatação dos instrumentos após proposições de membros do GT da SMS e a coleta de dados só será iniciada após a realização das eleições, a pedido da SMS;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



**Status:** **COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações:** **ATRASADA.**





4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Realizar análise situacional da linha de cuidado em saúde mental organizada no município: **ATRASADA;**
- ✓ Elaborar e publicar documento da nova linha guia, contemplando diretrizes clínicas: **ATRASADA;**
- ✓ Seleção das unidades elegíveis e perfil dos trabalhadores a serem contemplados na capacitação: **ATRASADA;**
- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação : **A INICIAR;**
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR;**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR;**



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Não foram registradas novas dificuldades;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Realizada reunião com GT de saúde mental da SMS para apresentação do projeto e da proposta dos instrumentos de coleta de dados para realização da análise situacional. Coordenação técnica do projeto finalizou a formatação dos instrumentos após proposições de membros do GT da SMS e a coleta de dados só será iniciada após a realização das eleições, a pedido da SMS;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



||||| **Status: NO RITMO ESPERADO**



**Ações Projetadas:** Desenvolver sistema de gerenciamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando os profissionais da rede;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** EM ANDAMENTO.



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica para programação e manutenção da base de dados e sistema: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Elaborar requisitos técnicos para o sistema e base de dados: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Realizar a programação do sistema: **EM ANDAMENTO;**
- ✓ Realizar testes iniciais após entrega da primeira versão do sistema: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar seleção dos operadores do sistema para posterior capacitação: **A INICIAR;**
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR;**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR;**



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades que possam comprometer o alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:**  
Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



||||| **Status:** **NO RITMO ESPERADO**



**Ações Projetadas:** Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 30/11/2024.



**Status das Ações:** **A INICIAR** 



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir perfil de competência e elaborar editais de seleção: **A INICIAR;** 
- ✓ Realizar processos seletivos: **A INICIAR;** 
- ✓ Contratar profissionais selecionados: **A INICIAR;** 



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR**



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A**

**INICIAR**



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS**

**METAS: A INICIAR**





7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



 **Status:** NO RITMO ESPERADO



**Ações Projetadas:** Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 30/11/2024.



**Status das Ações:** A INICIAR 



7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir perfil de competência e elaborar editais de seleção: **A INICIAR;** 
- ✓ Realizar processos seletivos: **A INICIAR;** 
- ✓ Contratar profissionais selecionados: **A INICIAR;** 



7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



**DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR**



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A**

**A**

**INICIAR**



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS**

**METAS: A INICIAR**





8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



 **Status:** NO RITMO ESPERADO



**Ações Projetadas:** Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a implantação dos processos de matriciamento, incluindo a teleassistência e teleconsultoria, além da manutenção do núcleo matricial de suporte às atividades formativas;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** A INICIAR 



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir estrutura operacional necessária para a implantação do núcleo de apoio matricial: **A INICIAR;** 
- ✓ Realizar contratação de fornecedores dos equipamentos e materiais permanentes necessários, com entrega e montagem da estrutura no prazo adequado: **A INICIAR;** 
- ✓ Iniciar o funcionamento do número de apoio matricial: **A INICIAR;** 



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



**DIFICULDADES ENCONTRADAS: A INICIAR**



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A**

**A**

**INICIAR**



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS**

**METAS: A INICIAR**





9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



**Status:** NO RITMO ESPERADO



**Ações Projetadas:** Realizar processo formativo teórico-prático para reorganização e qualificação do cuidado em saúde mental;

**Período Previsto:** 01/08/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** EM ANDAMENTO





9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Elaborar o projeto Político Pedagógico do Curso (PPC): **EM ANDAMENTO;**
- ✓ Obter registro e autorização do MEC para a realização do curso: **EM ANDAMENTO;**
- ✓ Selecionar docentes a compor o quadro do curso: **A INICIAR;**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos das atividades do curso, em especial a plataforma de educação à distância: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar seleção dos alunos do curso, a partir do conjunto de unidades elegíveis definido: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar encontros pedagógicos mensais dos docentes, tutores e apoiadores matriciais para planejamento e avaliação do desenvolvimento do curso: **A INICIAR;**
- ✓ Desenvolver as atividades pedagógicas semanais, conforme PPC: **A INICIAR;**



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:**  
Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.



10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



**Status:** NO RITMO ESPERADO



**Ações Projetadas:** Realizar processos de gestão e monitoramento do projeto;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** EM ANDAMENTO



10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Emitir relatório analítico mensal com a síntese do desenvolvimento do projeto:  
**EM ANDAMENTO;**



## 10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria pela SMS.