




Preamar
SAÚDE INTEGRAL
IQPN

RELATÓRIO ANALÍTICO **OUTUBRO**



2024



METAS DO PROJETO



- 1ª – 100% dos ACS capacitados;
- 2ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados;
- 3ª – 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas;
- 4ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;
- 5ª – 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados;
- 6ª – 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados;
- 7ª – 04 apoiadores matriciais contratados;
- 8ª – 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria;
- 9ª – 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso;
- 10ª – 18 relatórios analíticos do projeto emitidos.



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



||||| **Status: COM PROBLEMAS** 



Ações Projetadas: Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e assessorar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na identificação de usuários com necessidade de saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



Período Previsto: 01/07/2024 a 30/08/2024



Status das Ações: **ATRASADA.** 



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação: **ATRASADA;**
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **ATRASADA;**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **ATRASADA;**
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **ATRASADA;**



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Em função da desmobilização pós período eleitoral e a troca da diretoria da atenção primária municipal, a SMS indicou que o início da capacitação teria que ser realizado em novembro.



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Articulações com SMS e a nova diretoria da APS para que a capacitação possa ser iniciada em novembro



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



||||| **Status: COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Capacitar os profissionais da rede de saúde no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental;



Período Previsto: 01/08/2024 a 30/09/2024.







Status das Ações: ATRASADA;



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **ATRASADA;** 
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **ATRASADA;** 



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Em função da desmobilização pós período eleitoral e a troca da diretoria da atenção primária municipal, a SMS indicou que o início da capacitação teria que ser realizado em novembro.



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Articulações com SMS e a nova diretoria da APS para que a capacitação possa ser iniciada em novembro



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



Status: COM PROBLEMAS 



Ações Projetadas: Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



Período Previsto: 01/07/2024 a 30/09/2024.










Status das Ações: ATRASADA. 



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Realizar análise situacional da linha de cuidado em saúde mental organizada no município: **ATRASADA;** 
- ✓ Elaborar e publicar documento da nova linha guia, contemplando diretrizes clínicas: **ATRASADA;** 
- ✓ Seleção das unidades elegíveis e perfil dos trabalhadores a serem contemplados na capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação : **ATRASADA;** 
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **ATRASADA;** 
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **ATRASADA;** 



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A coleta de dados foi iniciada após as eleições, mas a desmobilização pós período eleitoral tem dificultado a velocidade no andamento da análise situacional;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Articulações junto à SMS para garantir que a coleta e processamento de dados possam ser finalizados em novembro e a proposta da linha de cuidado apresentada/publicada no início de dezembro;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



||||| **Status: COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



Período Previsto: 01/07/2024 a 30/09/2024.










Status das Ações: ATRASADA.



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Realizar análise situacional da linha de cuidado em saúde mental organizada no município: **ATRASADA;** 
- ✓ Elaborar e publicar documento da nova linha guia, contemplando diretrizes clínicas: **ATRASADA;** 
- ✓ Seleção das unidades elegíveis e perfil dos trabalhadores a serem contemplados na capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação : **ATRASADA;** 
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **ATRASADA;** 
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **ATRASADA;** 



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A coleta de dados foi iniciada após as eleições, mas a desmobilização pós período eleitoral tem dificultado a velocidade no andamento da análise situacional;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Articulações junto à SMS para garantir que a coleta e processamento de dados possam ser finalizados em novembro e a proposta da linha de cuidado apresentada/publicada no início de dezembro;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



||||| **Status: NO RITMO ESPERADO** 



Ações Projetadas: Desenvolver sistema de gerenciamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando os profissionais da rede;



Período Previsto: 01/07/2024 a 31/12/2024.



Status das Ações: **EM ANDAMENTO.** 



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica para programação e manutenção da base de dados e sistema: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Elaborar requisitos técnicos para o sistema e base de dados: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Realizar a programação do sistema: **EM ANDAMENTO;** ↻
- ✓ Realizar testes iniciais após entrega da primeira versão do sistema: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Realizar seleção dos operadores do sistema para posterior capacitação: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR;** 🕒



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram registradas dificuldades que possam comprometer o alcance da meta;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: O sistema está na fase final de desenvolvimento, sendo que os testes deverão ser iniciados em novembro;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



||||| **Status:** **NO RITMO ESPERADO** 



Ações Projetadas: Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



Período Previsto: 01/10/2024 a 30/11/2024.






Status das Ações: **A INICIAR** 



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir perfil de competência e elaborar editais de seleção: **A INICIAR;** 
- ✓ Realizar processos seletivos: **A INICIAR;** 
- ✓ Contratar profissionais selecionados: **A INICIAR;** 



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram registradas dificuldades que possam comprometer o alcance da meta;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Não foram necessários;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



||||| **Status:** **NO RITMO ESPERADO** 



Ações Projetadas: Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



Período Previsto: 01/10/2024 a 30/11/2024.






Status das Ações: **A INICIAR** 



7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir perfil de competência e elaborar editais de seleção: **A INICIAR;** 
- ✓ Realizar processos seletivos: **A INICIAR;** 
- ✓ Contratar profissionais selecionados: **A INICIAR;** 



7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram registradas dificuldades que possam comprometer o alcance da meta;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Não foram necessários;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



Status: NO RITMO ESPERADO 



Ações Projetadas: Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a implantação dos processos de matriciamento, incluindo a teleassistência e teleconsultoria, além da manutenção do núcleo matricial de suporte às atividades formativas;



Período Previsto: 01/10/2024 a 31/12/2024.



Status das Ações: A INICIAR 



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir estrutura operacional necessária para a implantação do núcleo de apoio matricial: **EM ANDAMENTO;** ↻
- ✓ Realizar contratação de fornecedores dos equipamentos e materiais permanentes necessários, com entrega e montagem da estrutura no prazo adequado: **EM ANDAMENTO** ↻
- ✓ Iniciar o funcionamento do número de apoio matricial: **A INICIAR;** 🕒



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram registradas dificuldades que possam comprometer o alcance da meta;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Não foram necessários;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Realizar processo formativo teórico-prático para reorganização e qualificação do cuidado em saúde mental;

Período Previsto: 01/08/2024 a 31/12/2024.



Status das Ações: EM ANDAMENTO





9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Elaborar o projeto Político Pedagógico do Curso (PPC): **CONCLUÍDA** ✓
- ✓ Obter registro e autorização do MEC para a realização do curso: **EM ANDAMENTO;** ↻
- ✓ Selecionar docentes a compor o quadro do curso: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos das atividades do curso, em especial a plataforma de educação à distância: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Realizar seleção dos alunos do curso, a partir do conjunto de unidades elegíveis definido: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Realizar encontros pedagógicos mensais dos docentes, tutores e apoiadores matriciais para planejamento e avaliação do desenvolvimento do curso: **A INICIAR;** 🕒
- ✓ Desenvolver as atividades pedagógicas semanais, conforme PPC: **A INICIAR;** 🕒



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Foi formado um núcleo docente estruturante para finalizar;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.



10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



||||| **Status:** **NO RITMO ESPERADO** 



Ações Projetadas: Realizar processos de gestão e monitoramento do projeto;



Período Previsto: 01/07/2024 a 31/12/2024.



Status das Ações: **EM ANDAMENTO** 



10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Emitir relatório analítico mensal com a síntese do desenvolvimento do projeto:

EM ANDAMENTO; ↻



10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Não foram necessários;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria pela SMS.