




**Preamar**  
SAÚDE INTEGRAL  
**IQPN**

# RELATÓRIO ANALÍTICO **NOVEMBRO**



**2024**



# METAS DO PROJETO



- 1ª – 100% dos ACS capacitados;
- 2ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados;
- 3ª – 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas;
- 4ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;
- 5ª – 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados;
- 6ª – 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados;
- 7ª – 04 apoiadores matriciais contratados;
- 8ª – 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria;
- 9ª – 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso;
- 10ª – 18 relatórios analíticos do projeto emitidos.



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



||||| Status: **COM PROBLEMAS** 



**Ações Projetadas:** Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e assessorar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na identificação de usuários com necessidade de saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/08/2024



**Status das Ações:** **ATRASADA.** 



# 1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **ATRASADA;**



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Iniciar a capacitação com a primeira turma;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não se aplica;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Atas de frequência e relatório final de cada turma;



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



||||| **Status: COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Capacitar os profissionais da rede de saúde no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental;



**Período Previsto:** 01/08/2024 a 30/09/2024.







**Status das Ações:** **ATRASADA;**



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **ATRASADA;** 
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **ATRASADA;** 



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Em função da desmobilização pós período eleitoral e a troca da diretoria da atenção primária municipal, a SMS indicou que o início da capacitação teria que ser realizado em novembro.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Articulações com SMS e a nova diretoria da APS para que a capacitação possa ser iniciada em novembro



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.





3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**Status: COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/09/2024.










**Status das Ações: ATRASADA.**



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Realizar análise situacional da linha de cuidado em saúde mental organizada no município: **CONCLUÍDA;** 
- ✓ Elaborar e publicar documento da nova linha guia, contemplando diretrizes clínicas: **ATRASADA;** 
- ✓ Seleção das unidades elegíveis e perfil dos trabalhadores a serem contemplados na capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação : **ATRASADA;** 
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **ATRASADA;** 
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **ATRASADA;** 



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Coleta de dados para realização do diagnóstico da RAPS foi finalizada e o mesmo será apresentado em um seminário. A capacitação somente poderá ser realizada em 2025, após a publicação da linha de cuidado;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Contratação de assessoria para o processamento de dados e produção de análises sobre o diagnóstico;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



||||| **Status: COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/09/2024.










**Status das Ações: ATRASADA.**



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Realizar análise situacional da linha de cuidado em saúde mental organizada no município: **CONCLUÍDA;** 
- ✓ Elaborar e publicar documento da nova linha guia, contemplando diretrizes clínicas: **ATRASADA;** 
- ✓ Seleção das unidades elegíveis e perfil dos trabalhadores a serem contemplados na capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica responsável pela construção da proposta programática e realização da capacitação : **ATRASADA;** 
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **ATRASADA;** 
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **ATRASADA;** 
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **ATRASADA;** 



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Coleta de dados para realização do diagnóstico da RAPS foi finalizada e o mesmo será apresentado em um seminário. A capacitação somente poderá ser realizada em 2025, após a publicação da linha de cuidado;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Contratação de assessoria para o processamento de dados e produção de análises sobre o diagnóstico;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



||||| **Status: COM PROBLEMAS;** 



**Ações Projetadas:** Desenvolver sistema de gerenciamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando os profissionais da rede;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** **ATRASADA;** 



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Selecionar empresa de assessoria técnica para programação e manutenção da base de dados e sistema: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Elaborar requisitos técnicos para o sistema e base de dados: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Realizar a programação do sistema: **ATRASADA;** ⌚⚠
- ✓ Realizar testes iniciais após entrega da primeira versão do sistema: **A INICIAR;** ⌚
- ✓ Realizar seleção dos operadores do sistema para posterior capacitação: **A INICIAR;** ⌚
- ✓ Definir cronograma e locais de realização de cada uma das turmas de capacitação: **A INICIAR;** ⌚
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos encontros de capacitação e mobilizar público-alvo para garantir assiduidade máxima: **A INICIAR;** ⌚
- ✓ Realizar encontros de capacitação conforme cronograma estabelecido: **A INICIAR;** ⌚





5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A entrega do sistema não foi finalizada pois houve necessidade de ajustes nas funcionalidades apresentadas. A nova previsão de início de testes é para janeiro/2025;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Realização dos ajustes indicados pela assessoria técnica do projeto, com finalização no mês de dezembro;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



||||| **Status: COM PROBLEMAS;**



**Ações Projetadas:** Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 30/11/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;**



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir perfil de competência e elaborar editais de seleção: **ATRASADA;**
- ✓ Realizar processos seletivos: **ATRASADA;**
- ✓ Contratar profissionais selecionados: **ATRASADA;**



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Houve necessidade de ajustes na matriz pedagógica dos cursos a serem ofertados pela Faculdade parceira, de forma que a seleção de profissionais foi adiada para o mês de janeiro/2025, sendo o mês de dezembro destinado ao fechamento da matriz técnico-pedagógica dos cursos e finalização dos perfis de competência;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Ajustes na matriz técnico-pedagógica dos cursos para posterior elaboração dos perfis de competência;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



 **Status: COM PROBLEMAS;** 



**Ações Projetadas:** Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 30/11/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;** 



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir perfil de competência e elaborar editais de seleção: **ATRASADA;**
- ✓ Realizar processos seletivos: **ATRASADA;**
- ✓ Contratar profissionais selecionados: **ATRASADA;**



## 7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Houve necessidade de ajustes na matriz pedagógica dos cursos a serem ofertados pela Faculdade parceira, de forma que a seleção de profissionais foi adiada para o mês de janeiro/2025, sendo o mês de dezembro destinado ao fechamento da matriz técnico-pedagógica dos cursos e finalização dos perfis de competência;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Ajustes na matriz técnico-pedagógica dos cursos para posterior elaboração dos perfis de competência;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



**Status:** NO RITMO ESPERADO 



**Ações Projetadas:** Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a implantação dos processos de matriciamento, incluindo a tele-assistência e teleconsultoria, além da manutenção do núcleo matricial de suporte às atividades formativas;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** A INICIAR 





8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Definir estrutura operacional necessária para a implantação do núcleo de apoio matricial: **EM ANDAMENTO;** ↻
- ✓ Realizar contratação de fornecedores dos equipamentos e materiais permanentes necessários, com entrega e montagem da estrutura no prazo adequado: **EM ANDAMENTO** ↻
- ✓ Iniciar o funcionamento do número de apoio matricial: **A INICIAR;** ⌚



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades que possam comprometer o alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:**

Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial;



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



||||| **Status: NO RITMO ESPERADO** 



**Ações Projetadas:** Realizar processo formativo teórico-prático para reorganização e qualificação do cuidado em saúde mental;



**Período Previsto:** 01/08/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações: EM ANDAMENTO** 



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Elaborar o projeto Político Pedagógico do Curso (PPC): **ATRASADA;**
- ✓ Obter registro e autorização do MEC para a realização do curso: **ATRASADA;**
- ✓ Selecionar docentes a compor o quadro do curso: **A INICIAR;**
- ✓ Organizar logística relacionada à operacionalização dos das atividades do curso, em especial a plataforma de educação à distância: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar seleção dos alunos do curso, a partir do conjunto de unidades elegíveis definido: **A INICIAR;**
- ✓ Realizar encontros pedagógicos mensais dos docentes, tutores e apoiadores matriciais para planejamento e avaliação do desenvolvimento do curso: **A INICIAR;**
- ✓ Desenvolver as atividades pedagógicas semanais, conforme PPC: **A INICIAR;**



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Como houve necessidade de ajustes na matriz técnico-pedagógica dos cursos, foi necessário ajustar o status dessa atividade, atrasando também o registro junto ao MEC e os processos de seleção de docentes;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** O núcleo docente estruturante está imbuído de finalizar a matriz técnico-pedagógica até o mês de dezembro;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.



10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



||||| **Status:** **NO RITMO ESPERADO** 



**Ações Projetadas:** Realizar processos de gestão e monitoramento do projeto;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** **EM ANDAMENTO** 



10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Emitir relatório analítico mensal com a síntese do desenvolvimento do projeto:

**EM ANDAMENTO;** ↻



## 10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria pela SMS.





**Site:** <https://igppn.org/>

**Portal da Transparência:**

<http://barreiros.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/barreiros/8>

**Projeto PREAMAR Saúde Integral no Portal da Transparência:**

[http://barreiros.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/barreiros/8/atos-oficiais-item-suspenso?do\\_search=1&tipo\\_ato\\_oficial=158](http://barreiros.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/barreiros/8/atos-oficiais-item-suspenso?do_search=1&tipo_ato_oficial=158)