




**Preamar**  
SAÚDE INTEGRAL  
**IQPN**

# RELATÓRIO ANALÍTICO **FEVEREIRO**



**2025**



# METAS DO PROJETO



- 1ª – 100% dos ACS capacitados;
- 2ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados;
- 3ª – 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas;
- 4ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;
- 5ª – 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados;
- 6ª – 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados;
- 7ª – 04 apoiadores matriciais contratados;
- 8ª – 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria;
- 9ª – 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso;
- 10ª – 18 relatórios analíticos do projeto emitidos.



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



||||| Status: **COM PROBLEMAS** 



**Ações Projetadas:** Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e assessorar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na identificação de usuários com necessidade de saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/08/2024



**Status das Ações:** **ATRASADA.** 



# 1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



## MARCOS

- ✓ 1º Turma Finalizada: **CONCLUÍDA;** 
- ✓ 2º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 
- ✓ 3º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 
- ✓ 4º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 
- ✓ 5º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 



# 1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Em função do período eleitoral e depois da desmobilização pós período eleitoral, da troca da diretoria da atenção primária e do atraso na elaboração da proposta de linha de cuidado, a SMS indicou que o início da capacitação teria que ser realizado em dezembro. Desta forma realizamos a 1 turma, com 30 ACS nas datas 25/11/24, 02/12/24 e 13/12/24.;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Atas de frequência e relatórios das turmas de capacitação;



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



||||| **Status: COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Capacitar os profissionais da rede de saúde no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental;



**Período Previsto:** 01/08/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;**



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



## MARCOS

- ✓ 1º Turma Finalizada: **A INICIAR;** 
- ✓ 2º Turma Finalizada: **A INICIAR;** 
- ✓ 3º Turma Finalizada: **A INICIAR;** 
- ✓ 4º Turma Finalizada:  **A INICIAR;** 



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A iniciar. Prazo estendido para 2025, diante da mudança de gestão e da saída de muitos profissionais, e também da chegada dos recém aprovados no concurso;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Atas de frequência e relatório das turmas de capacitação;



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



||||| **Status: COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações: ATRASADA**



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



## ETAPAS PROGRAMADAS

Diagnóstico situacional da RAPS elaborado; **CONCLUÍDA;** 

Seminário municipal para apresentação do diagnóstico realizado; **CONCLUÍDA;** 

1º versão da linha de cuidado validada; **CONCLUÍDA;** 

Comitê técnico em saúde mental implantado; **ATRASADA;** 

Documento de Diretrizes clínicas aprovado pelo Comitê técnico em saúde mental; **ATRASADA;** 

2º versão da linha de cuidado, contendo as  diretrizes clínicas, validada; **ATRASADA;** 

1º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

2º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

3º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

4º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** SMS solicitou que, em função do grande volume de substituições de servidores que irá acontecer por conta do chamamento recente dos aprovados no concurso público, as capacitações previstas para este ano de 2024 sejam realizadas a partir do mês de outubro. Conseguimos construir a linha de cuidado, porém necessitamos do retorno da Comissão Gestora de Monitoramento, bem como a análise entre pares da rede para continuidade do desenvolvimento do material.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Documento da Linha de Cuidado e Diretrizes Clínicas publicado; Atas de frequência e relatórios das turmas de capacitação



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



||||| **Status: COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações: ATRASADA.**



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



## ETAPAS PROGRAMADAS

Diagnóstico situacional da RAPS elaborado; **CONCLUÍDA;** 

Seminário municipal para apresentação do diagnóstico realizado; **CONCLUÍDA;** 

1º versão da linha de cuidado validada; **CONCLUÍDA;** 

Comitê técnico em saúde mental implantado; **ATRASADA;** 

Documento de Diretrizes clínicas aprovado pelo Comitê técnico em saúde mental; **ATRASADA;** 

2º versão da linha de cuidado, contendo as  diretrizes clínicas, validada; **ATRASADA;** 

1º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

2º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

3º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

4º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** SMS solicitou que, em função do grande volume de substituições de servidores que irá acontecer por conta do chamamento recente dos aprovados no concurso público, as capacitações previstas para este ano de 2024 sejam realizadas a partir do mês de outubro. Conseguimos construir a linha de cuidado, porém necessitamos do retorno da Comissão Gestora de Monitoramento, bem como a análise entre pares da rede para continuidade do desenvolvimento do material.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Documento da Linha de Cuidado e Diretrizes Clínicas publicado; Atas de frequência e relatórios das turmas de capacitação



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



||||| **Status: COM PROBLEMAS;** 



**Ações Projetadas:** Desenvolver sistema de gerenciamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando os profissionais da rede;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** **ATRASADA;** 



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Requisitos do sistema elaborados: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ 1º versão da programação finalizada: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Testes técnicos internos realizados com encaminhamento de ajustes caso necessários: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ 2º versão da programação finalizada: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Implantação em unidade piloto realizada, com encaminhamentos de ajustes caso necessários: **ATRASADA;** ⌚⚠
- ✓ 3º versão da programação finalizada: **ATRASADA;** ⌚⚠
- ✓ 1º turma finalizada; **ATRASADA;** ⌚⚠
- ✓ 2º turma finalizada; **ATRASADA;** ⌚⚠



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Construção do sistema de acompanhamento dos usuários da rede, através de plataforma online - em construção, com necessidade de maior envolvimento e participação da comissão gestora para validação da proposta e iniciar primeira etapa de teste nos serviços.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Banco de dados do Sistema;



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



||||| **Status: COM PROBLEMAS;**



**Ações Projetadas:** Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 30/11/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;**



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Perfis de competência elaborados e validados: **ATRASADA;** 
- ✓ Processos seletivos realizados: **ATRASADA;** 
- ✓ Profissionais contratados, com formação inicial realizada: **ATRASADA;** 



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Aguardando o retorno da Comissão de Monitoramento para definição das datas e retorno das atividades;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações ;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Contratos dos tutores e apoiadores matriciais;



7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



||||| **Status: COM PROBLEMAS;**



**Ações Projetadas:** Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 30/11/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;**



7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Perfis de competência elaborados e validados: **ATRASADA;** 
- ✓ Processos seletivos realizados: **ATRASADA;** 
- ✓ Profissionais contratados, com formação inicial realizada: **ATRASADA;** 



## 7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Aguardando o retorno da Comissão de Monitoramento para definição das datas e retorno das atividades;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações:



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Contratos dos tutores e apoiadores matriciais: ;



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



||||| **Status: COM PROBLEMAS;**



**Ações Projetadas:** Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a implantação dos processos de matriciamento, incluindo a tele-assistência e teleconsultoria, além da manutenção do núcleo matricial de suporte às atividades formativas;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;**



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Estrutura predial do núcleo entregue: **CONCLUÍDA** ✓
- ✓ Equipamentos e materiais permanentes adquiridos e instalados: **CONCLUÍDA** ✓
- ✓ Apoiadores Matriciais capacitados nos sistemas de atendimento remoto; **ATRASADA** ⌚ ⚠



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Aguardando o retorno da Comissão de Monitoramento para definição das datas e retorno das atividades;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Fotos/vídeos da estrutura física e equipamentos do Núcleo de Apoio Matricial. Atas de frequência e relatórios de capacitação;



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



||||| **Status: COM PROBLEMAS** 



**Ações Projetadas:** Realizar processo formativo teórico-prático para reorganização e qualificação do cuidado em saúde mental;



**Período Previsto:** 01/08/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações: ATRASADA** 



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



## ETAPAS PROGRAMADAS

PPC validado; **ATRASADA;**   
Processo seletivo de alunos realizado:  
**ATRASADA;** 

1º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **ATRASADA;** 

1º Módulo finalizado: **ATRASADA;** 

2º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **ATRASADA;** 

2º Módulo finalizado: **ATRASADA;** 

3º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **ATRASADA;** 

3º Módulo finalizado: **ATRASADA;** 

4º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **ATRASADA;** 

4º Módulo finalizado: **ATRASADA;** 

5º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **ATRASADA;** 

5º Módulo finalizado: **ATRASADA;** 

6º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **ATRASADA;** 

6.º Módulo finalizado: **ATRASADA;** 



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Aguardando o retorno da Comissão de Monitoramento para definição das datas e retorno das atividades;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Documento contendo a lista de alunos matriculados e seu status final em relação ao cumprimento do processo formativo;



10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



||||| **Status:** **NO RITMO ESPERADO** 



**Ações Projetadas:** Realizar processos de gestão e monitoramento do projeto;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** **EM ANDAMENTO** 



# 10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



## ETAPAS PROGRAMADAS

- 1º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** ✓
- 2º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** ✓
- 3º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** ✓
- 4º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** ✓
- 5º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** ✓
- 6º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** ✓
- 7º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** ✓
- 8º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚
- 9º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚
- 10º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚
- 11º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚

- 12º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚
- 13º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚
- 14º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚
- 15º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚
- 16º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚
- 17º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚
- 18º Relatório entregue; **A INICIAR**; ⌚



## 10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria pela SMS.



**Site:** <https://igppn.org/>

**Portal da Transparência:**

<http://barreiros.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/barreiros/8>

**Projeto PREAMAR Saúde Integral no Portal da Transparência:**

[http://barreiros.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/barreiros/8/atos-oficiais-item-suspenso?do\\_search=1&tipo\\_ato\\_oficial=158](http://barreiros.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/barreiros/8/atos-oficiais-item-suspenso?do_search=1&tipo_ato_oficial=158)