




**Preamar**  
SAÚDE INTEGRAL  
**IQPN**

# RELATÓRIO ANALÍTICO **JANEIRO**



**2025**



# METAS DO PROJETO



- 1ª – 100% dos ACS capacitados;
- 2ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados;
- 3ª – 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas;
- 4ª – 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;
- 5ª – 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados;
- 6ª – 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados;
- 7ª – 04 apoiadores matriciais contratados;
- 8ª – 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria;
- 9ª – 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso;
- 10ª – 18 relatórios analíticos do projeto emitidos.



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



||||| Status: **COM PROBLEMAS** 



**Ações Projetadas:** Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e assessorar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na identificação de usuários com necessidade de saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/08/2024



**Status das Ações:** **ATRASADA.** 



# 1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



## MARCOS

- ✓ 1º Turma Finalizada: **CONCLUÍDA;** 
- ✓ 2º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 
- ✓ 3º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 
- ✓ 4º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 
- ✓ 5º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 



1ª Meta: 100% dos ACS capacitados



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A transição de gestão interrompeu o diálogo com a SMS visando a articulação com os ACS para garantir a agenda das turmas 2º a 5º;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Atas de frequência e relatórios das turmas de capacitação;



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



||||| **Status: COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Capacitar os profissionais da rede de saúde no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental;



**Período Previsto:** 01/08/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;**



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



## MARCOS

- ✓ 1º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 
- ✓ 2º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 
- ✓ 3º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 
- ✓ 4º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 



2ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados no processo de escalonamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, contemplando em média 4 (quatro) trabalhadores capacitados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** O processo eleitoral e posteriormente a agenda de transição de gestão impediram o avanço do diálogo e articulação visando a seleção de alunos e o agendamento das turmas;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Atas de frequência e relatórios das turmas de capacitação



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**Status: COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações: ATRASADA.**



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



## ETAPAS PROGRAMADAS

Diagnóstico situacional da RAPS elaborado; **CONCLUÍDA;** 

Seminário municipal para apresentação do diagnóstico realizado; **CONCLUÍDA;** 

1º versão da linha de cuidado validada; **CONCLUÍDA;** 

Comitê técnico em saúde mental implantado; **ATRASADA;** 

Documento de Diretrizes clínicas aprovado pelo Comitê técnico em saúde mental; **ATRASADA;** 

2º versão da linha de cuidado, contendo as  diretrizes clínicas, validada; **ATRASADA;** 

1º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

2º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

3º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

4º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 



3ª Meta: 01 documento elaborado contendo a linha guia e as diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A transição de gestão interrompeu o diálogo com a SMS visando a conformação do comitê e posterior construção das diretrizes clínicas. As capacitações só poderão ocorrer após a validação das 2ª versão da linha de cuidado (contendo as diretrizes clínicas)



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Documento da Linha de Cuidado e Diretrizes Clínicas publicado; Atas de frequência e relatórios das turmas de capacitação



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



||||| **Status: COM PROBLEMAS**



**Ações Projetadas:** Assessorar a SMS na elaboração da linha guia e das diretrizes clínicas em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando profissionais da rede nas novas diretrizes;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 30/09/2024.



**Status das Ações: ATRASADA.**



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



## ETAPAS PROGRAMADAS

Diagnóstico situacional da RAPS elaborado; **CONCLUÍDA;** 

Seminário municipal para apresentação do diagnóstico realizado; **CONCLUÍDA;** 

1º versão da linha de cuidado validada; **CONCLUÍDA;** 

Comitê técnico em saúde mental implantado; **ATRASADA;** 

Documento de Diretrizes clínicas aprovado pelo Comitê técnico em saúde mental; **ATRASADA;** 

2º versão da linha de cuidado, contendo as  diretrizes clínicas, validada; **ATRASADA;** 

1º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

2º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

3º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 

4º Turma Finalizada: **ATRASADA;** 



4ª Meta: 100% das unidades de saúde da rede municipal com trabalhadores capacitados nas novas diretrizes clínicas e na linha guia;



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A transição de gestão interrompeu o diálogo com a SMS visando a conformação do comitê e posterior construção das diretrizes clínicas. As capacitações só poderão ocorrer após a validação das 2ª versão da linha de cuidado (contendo as diretrizes clínicas)



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Documento da Linha de Cuidado e Diretrizes Clínicas publicado; Atas de frequência e relatórios das turmas de capacitação



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



||||| **Status: COM PROBLEMAS;** 



**Ações Projetadas:** Desenvolver sistema de gerenciamento do cuidado em saúde mental, incluindo os decorrentes do uso de álcool e outras drogas, capacitando os profissionais da rede;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;** 



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Requisitos do sistema elaborados: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ 1º versão da programação finalizada: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Testes técnicos internos realizados com encaminhamento de ajustes caso necessários: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ 2º versão da programação finalizada: **CONCLUÍDA;** ✓
- ✓ Implantação em unidade piloto realizada, com encaminhamentos de ajustes caso necessários: **ATRASADA;** ⌚⚠
- ✓ 3º versão da programação finalizada: **ATRASADA;** ⌚⚠
- ✓ 1º turma finalizada; **ATRASADA;** ⌚⚠
- ✓ 2º turma finalizada; **ATRASADA;** ⌚⚠



5ª Meta: 100% dos profissionais envolvidos com o uso do sistema devidamente capacitados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A 2ª versão do sistema foi finalizada, porém a transição de gestão interrompeu o diálogo com a SMS visando a implantação do sistema em unidade piloto;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Banco de dados do Sistema;



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



||||| **Status: COM PROBLEMAS;**



**Ações Projetadas:** Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 30/11/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;**



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Perfis de competência elaborados e validados: **ATRASADA;** 
- ✓ Processos seletivos realizados: **ATRASADA;** 
- ✓ Profissionais contratados, com formação inicial realizada: **ATRASADA;** 



6ª Meta: 100% das unidades de saúde envolvidas no projeto com tutores contratados.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A transição de gestão interrompeu o diálogo com a SMS visando a validação dos perfis de competência e publicação dos editais;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:**  
Contratos dos tutores e apoiadores matriciais;



7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



 **Status: COM PROBLEMAS;** 



**Ações Projetadas:** Selecionar e contratar tutores de unidade e apoiadores matriciais para apoio à realização de processo formativo teórico-prático;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 30/11/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;** 



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Perfis de competência elaborados e validados: **ATRASADA;** 
- ✓ Processos seletivos realizados: **ATRASADA;** 
- ✓ Profissionais contratados, com formação inicial realizada: **ATRASADA;** 



## 7ª Meta: 04 apoiadores matriciais contratados



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A transição de gestão interrompeu o diálogo com a SMS visando a validação dos perfis de competência e publicação dos editais



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações:



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Contratos dos tutores e apoiadores matriciais: ;



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



||||| **Status: COM PROBLEMAS;**



**Ações Projetadas:** Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a implantação dos processos de matriciamento, incluindo a tele-assistência e teleconsultoria, além da manutenção do núcleo matricial de suporte às atividades formativas;



**Período Previsto:** 01/10/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações: ATRASADA;**



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



## ETAPAS PROGRAMADAS

- ✓ Estrutura predial do núcleo entregue: **CONCLUÍDA** ✓
- ✓ Equipamentos e materiais permanentes adquiridos e instalados: **CONCLUÍDA** ✓
- ✓ Apoiadores Matriciais capacitados nos sistemas de atendimento remoto; **ATRASADA** ⌚ ⚠



8ª Meta: 01 núcleo de apoio matricial com estrutura adequada para a realização de processos de teleassistência e teleconsultoria



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A transição de gestão interrompeu o diálogo com a SMS visando a validação dos perfis de competência e publicação dos editais, o que suspendeu a contratação dos apoiadores;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Fotos/vídeos da estrutura física e equipamentos do Núcleo de Apoio Matricial. Atas de frequência e relatórios de capacitação;



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



||||| **Status: COM PROBLEMAS** 



**Ações Projetadas:** Realizar processo formativo teórico-prático para reorganização e qualificação do cuidado em saúde mental;



**Período Previsto:** 01/08/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações: ATRASADA** 



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



## ETAPAS PROGRAMADAS

PPC validado; **ATRASADA;**   
Processo seletivo de alunos realizado:

**ATRASADA;** 

1º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **ATRASADA;** 

1º Módulo finalizado; **ATRASADA;** 

2º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **A INICIAR** 

2º Módulo finalizado: **A INICIAR** 

3º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **A INICIAR** 

3º Módulo finalizado: **A INICIAR** 

4º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **A INICIAR** 

4º Módulo finalizado: **A INICIAR** 

5º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **A INICIAR** 

5º Módulo finalizado: **A INICIAR** 

6º Ciclo de alinhamento pedagógico realizado: **A INICIAR** 

6.º Módulo finalizado: **A INICIAR** 



9ª Meta: 75% dos trabalhadores/alunos matriculados certificados ao final do curso.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A transição de gestão interrompeu o diálogo com a SMS visando a validação dos perfis de competência e publicação dos editais, o que suspendeu a contratação dos apoiadores;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Solicitação de agendamento de reunião com SMS para apresentação do projeto e retomada dos diálogos e articulações;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Documento contendo a lista de alunos matriculados e seu status final em relação ao cumprimento do processo formativo;



10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



||||| **Status:** **NO RITMO ESPERADO** 



**Ações Projetadas:** Realizar processos de gestão e monitoramento do projeto;



**Período Previsto:** 01/07/2024 a 31/12/2024.



**Status das Ações:** **EM ANDAMENTO** 



# 10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



## ETAPAS PROGRAMADAS

- 1º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** 
- 2º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** 
- 3º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** 
- 4º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** 
- 5º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** 
- 6º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** 
- 7º Relatório entregue; **CONCLUÍDO** 
- 8º Relatório entregue; **ATRASADA**; 
- 9º Relatório entregue; **ATRASADA**; 
- 10º Relatório entregue; **ATRASADA**; 

- 11º Relatório entregue; **ATRASADA**; 
- 12º Relatório entregue; **ATRASADA**; 
- 13º Relatório entregue; **ATRASADA**; 
- 14º Relatório entregue; **ATRASADA**; 
- 15º Relatório entregue; **ATRASADA**; 
- 16º Relatório entregue; **ATRASADA**; 
- 17º Relatório entregue; **ATRASADA**; 
- 18º Relatório entregue; **ATRASADA**; 



## 10ª Meta: 18 relatórios analíticos do projeto emitidos



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria pela SMS.



**Site:** <https://igppn.org/>

**Portal da Transparência:**

<http://barreiros.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/barreiros/8>

**Projeto PREAMAR Saúde Integral no Portal da Transparência:**

[http://barreiros.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/barreiros/8/atos-oficiais-item-suspenso?do\\_search=1&tipo\\_ato\\_oficial=158](http://barreiros.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/barreiros/8/atos-oficiais-item-suspenso?do_search=1&tipo_ato_oficial=158)